

附件 1

表 1 岛内道路提升项目一览表

序号	项目名称	项目所在区	建设时序	建设起止年限	总投资 (万元)	道路 等级	责任单位
1	第三东通道连接线(新滨海路)	湖里区	2020年内开工	2020~2023年	146400	主干路	市高(快)速通道建设指挥部、市交通运输局
2	轨道交通3号线沿线市政改造(岛内段)工程	思明、湖里区		2020~2021年	75000	主、次、支路	市市政园林局
3	两岸金融中心片区马莲路、金马路(金钟路至马莲路段)道路工程	湖里区		2020~2021年	62600	次干路	两岸金融中心片区指挥部
4	两岸金融中心核心启动区市政道路三期工程	湖里区		2020~2021年	40655	次、支路	两岸金融中心片区指挥部
5	两岸金融中心片区金宝路(金钟路至马莲路段)工程	湖里区		2020~2021年	16800	次干路	两岸金融中心片区指挥部
6	体育路(湖滨中路~莲岳路)改造提升工程	思明区		2020~2021年	4000	次干路	思明区政府
7	东坪山路拓宽改造项目	思明区		2020~2021年	3026	支路	思明区政府
8	祥岭路西侧接线道路工程	湖里区		2020年	2830	次干路	湖里区政府
9	两岸金融中心核心启动区市政道路二期一金五路	湖里区		2020~2021年	1239	支路	两岸金融中心片区指挥部

10	高林学校周边市政配套道路工程（横八路）	湖里区	2020年内开工	2020~2021年	918	支路	两岸金融中心片区指挥部
11	下忠片区钟智西三路道路工程	湖里区		2020~2021年	450	次干路	湖里区政府
12	港中路（象屿保税区二期至航空港物流园区）下穿通道工程	湖里区	2021年内开工	2021~2025年	118000	主干路	市市政园林局
13	邮轮母港片区纵一路、纵二路向北延伸工程	湖里区		2021~2024年	77300	次干路	市市政园林局
14	成功大道与莲前路节点交通改善工程	思明区		2021~2022年	24000	主干路	市交通运输局
15	五缘湾片区医院周边交通改善项目	湖里区		2021~2025年	待定（市资源规划局正开展项目改善策划，待具体项目明确后推动实施）	主、次、支路	市资源规划局、大交通办、市市政园林局、市交通运输局、市卫健委

表 2 岛内公交项目一览表

序号	项目名称	项目所在区	建设时序	建设起止年限	项目总投资 (万元)	责任单位
1	轨道交通 3 号线南延段	思明区	2020 年内开工	2020 ~ 2025 年	660000	轨道交通建设指挥部
2	湖里公交生活生产基地	湖里区		2020 ~ 2023 年	30215	市交通运输局
3	石村公交生活生产基地	思明区		2020 ~ 2023 年	25818	市交通运输局
4	文曾公路站综合交通服务设施改造工程(兼社会停车、客运车辆、公路班站、爱心驿站等功能)	思明区	2021 年内开工	2021 ~ 2023 年	14148	市交通运输局
5	龙山西路综合交通枢纽改造工程(兼公交首末站和社会停车功能)	思明区		2021 ~ 2023 年	5500	市交通运输局
6	邮轮城公交场站	湖里区		2021 ~ 2022 年	2687	市交通运输局、港区工程建设指挥部
7	双十中学公交场站	湖里区		2021 ~ 2023 年	1500	轨道集团
8	湿地公园公交场站	湖里区		2021 ~ 2023 年 (初定)	1000	轨道集团
9	胡里山公交场站	思明区	2022 年开工	2022 ~ 2025 年	24800	市交通运输局

表 3 岛内慢行设施项目一览表

序号	项目名称	项目所在地	建设时序	建设起止年限	项目总投资 (万元)	责任单位
1	湖边水库~东坪山步道(东部南北步道)	思明区、湖里区	2020年内开工	2020~2022年	55000	市市政园林局
2	植物园西门地道	思明区		2020年	1566	市市政园林局
3	第一码头~思明区政府滨海步道	思明区		2020~2022年 (初定)	1000	市市政园林局
4	五缘医疗园人行立交	湖里区		2020~2021年	970	市市政园林局
5	江头站人行天桥	湖里区		2020年	660	市市政园林局
6	建业路人行天桥	思明区		2020年	580	市市政园林局
7	东坪山步道	思明区	2021年内开工	2021~2023年 (初定)	80000	市市政园林局
8	木浦路人行立交	湖里区		2021~2022年	3000	市交通运输局
9	文创展示中心天桥	思明区		2021~2022年	2598	市交通运输局
10	白鹭洲地道	思明区		2021~2022年	2000	市市政园林局
11	濠头天桥公交站天桥	湖里区		2021~2022年	1800	市交通运输局
12	岳阳小区天桥	思明区		2021~2022年	1038	市市政园林局
13	明发园天桥	思明区		2021~2022年 (初定)	660	市市政园林局
14	安兜站人行天桥	湖里区		2021~2022年	660	轨道集团

序号	项目名称	项目所在地	建设时序	建设起止年限	项目总投资 (万元)	责任单位
15	小东山天桥	湖里区		2021~2022年	660	轨道集团
16	潘宅天桥	思明区	2021年内开工	2021~2022年	650	市市政园林局
17	西林东天桥	思明区		2021~2022年 (初定)	650	市市政园林局
18	万石山山海步道	思明区		2022~2023年 (初定)	85000	市市政园林局
19	狐尾山~文曾路步道	思明区	2022年内开工	2022~2025年 (初定)	23000	市交通运输局、市市政园林局
20	灯塔公园人行立交	湖里区		2022~2023年	2500	市交通运输局
21	湿地公园南人行立交	湖里区		2022~2023年	1200	市交通运输局
22	思明区青少年宫地道	思明区		2022~2023(初定)	1000	思明区政府
23	人才中心天桥	思明区		结合轨道3号线研究, 待定	660	市市政园林局
24	莲岳路北天桥	思明区		2022~2023年	580	思明区政府
25	公园新村人行立交	湖里区		2022~2023年 (初定)	580	湖里区政府
26	金昌路人行立交	湖里区		2022~2023年 (初定)	580	湖里区政府
27	火车站至莲坂段高架步行	思明区		2022~2023年	待定	市市政园林局

序号	项目名称	项目所在地	建设时序	建设起止年限	项目总投资 (万元)	责任单位
	连廊(二期)			(初定)		
28	高集海堤~港汉滨海步道	湖里区		2022~2023年 (初定)	待定	市市政园林局
29	港区老铁路延伸	湖里区		2022~2025年 (待定)	待定	市市政园林局

表 4 岛内停车设施项目一览表

序号	项目名称	项目所在区	泊位(个)	建设时序	建设起止年限	项目总投资 (万元)	责任单位
1	湖东社区公共停车场	思明区	374	在建	2014~2021年	43900	市建设局、思明区政府
2	高林学校地下公共停车场	湖里区	600	在建	2018~2020年	28000	市建设局、湖里区政府
3	中共湖里区委党校地下公共停车场	湖里区	330	在建	2018~2021年	24700	市建设局、湖里区政府
4	后江小学地下停车场	思明区	403	在建	2019~2021年	21266	市建设局、思明区政府
5	会展南小学地下停车场	思明区	380	在建	2018~2020年	15199	市建设局、思明区政府
6	天地幼儿园地下公共停车场	湖里区	200	在建	2018~2020年	6000	市建设局、湖里区政府
7	洪文斑鸠山公园公共停车场	思明区	163	在建	2018~2020年	4250	市建设局、思明区政府
8	天安小学地下公共停车场	湖里区	135	在建	2019~2021年	3950	市建设局、湖里区政府
9	前埔工业园 61 号立体停车楼	思明区	191	在建	2019~2020年	2200	市建设局、思明区政府

10	湖里区环卫处北侧用地公共停车场	湖里区	144	在建	2019~2020年	42	市建设局、湖里区政府
11	福建光电有限公司自走式停车楼	思明区	220	2020年内开工	2020~2021年	1200	市建设局、思明区政府
12	围里公寓停车场	湖里区	87	2020年内开工	2020年	70	市建设局、湖里区政府
13	原金龙客车厂储备用地二期公共停车场	思明区	100	2020年内开工	2020年	26	市建设局、思明区政府

表 5 新基建项目一览表

序号	项目名称	项目所在区	建设时序	建设起止年限	项目总投资(万元)	项目责任单位
1	城市公交综合智慧系统科技示范工程	全市	在建	2019~2022年	11300	市交通运输局
2	新驿站智能出行平台	全市	2020年内开工	2020~2023年	10000	市交通运输局
3	道路外场智能交通监测系统	全市		2020~2021年	4000	市交通运输局
4	5G 公共通车路协同系统	全市		2020~2025年	3400	市交通运输局
5	城市公共交通大数据平台(一期)	全市		2020年	1200	市交通运输局
6	大型交通枢纽出租车智慧诱导服务平台	全市		2020年	619	市交通运输局
7	交通道路流量监测分析与预测系统	全市		2020~2021年	600	市交通运输局
8	滴滴未来交通产业发展中心	全市		2020~2025年	待定	市交通运输局
9	比亚迪云巴示范线及新能源产学研基地	全市	2021年内开工	2021~2022年	待定	市交通运输局