
附件  
厦门地下综合管廊试点项目建设责任主体一览表

	序号
	牵头
责任单位
	工作内容
	完成时限
	协办
单位

	1
	市市政园林局
	1.地下综合管廊领导小组办公室日常工作
2.地下综合管廊建设、运营管理的监督与协调工作

3.起草加快地下综合管廊建设的实施意见

4.组织制定地下综合管廊建设技术标准

5.组织编制地下综合管廊收费管理办法

6.协调做好财政部、住建部半年一次的考核工作

7.地下综合管廊管理办法提升为人大法规立法
	1.2015年6月完成《关于加快地下综合管廊试点项目建设的实施意见》报市政府研究
2.2016年6月完成地下综合管廊建设技术标准制定

3.2016年上半年编制完成地下综合管廊收费管理办法并上报研究

4.2016年启动立法研究
	市规划委
市建设局

市法制局

市政集团

	2
	市发改委
	1.将管廊建设列入年度国民经济发展计划
2.地下综合管廊及其所在道路立项及概算审批

3.完善地下综合管廊使用费和维护费收费标准

4.后评价内容方案的制定和考核
	1.2015年12月完成翔安新机场片区地下综合管廊及其所在道路立项及概算批复
2.2016年12月前完善地下综合管廊使用费和维护费收费标准

3.2016年12月前完成后评价内容方案的制定

4.2017年12月前完成后评价考核
	市市政园林局
市政集团

	3
	市财政局
	1.地下综合管廊的建设和运营资金保障及监管
2.地下综合管廊PPP实施方案的审核（新机场片区）

3.地下综合管廊年度预算的编制及安排等
	2015年7月完成翔安新机场片区地下综合管廊PPP实施方案的审核并报市政府研究
	市发改委
市市政园林局

市政集团

金圆集团

	4
	市规划委员会
	1.全市地下综合管廊专项规划的审批
2.地下综合管廊及其所在道路建设工程规划许可和验收
	1.2015年10月完成全市地下综合管廊规划的评审
2.2016年1月完成翔安新机场片区地下综合管廊及其所在道路工程规划许可证批复
	市市政园林局
路桥集团

市政集团

	5
	市国土资源与房产管理局
	办理地下综合管廊建设用地等相关手续
	2015年12月完成翔安新机场片区地下综合管廊用地农转用手续办理等
	市政集团
路桥集团

	6
	市建设局
	1.地下综合管廊工程招投标、质量安全监督
2.地下综合管廊建设竣工验收备案等
	2015年10月完成完成翔安新机场片区地下综合管廊工程部分路段地下综合管廊招标审批，2016年2月完成该片区所有招标审批，2016年3月完成开工项目的质检申报和施工许可
	市政集团
路桥集团

	7
	市海洋渔业局
	用海审批、海域环评、路由论证
	2015年10月完成翔安新机场片区地下综合管廊用海审批、海域环评、路由论证
	市政集团
路桥集团

	8
	市环保局
	环评、环保验收等
	2015年10月完成翔安新机场片区地下综合管廊环评批复
	市政集团
路桥集团

	9
	市通信管理局
	1.协调移动、电信、联通等管线入廊
2.协调移动、电信、联通等管线单位与管廊管理单位签署入廊协议
	1.2016年完成集美大道地下综合管廊的通信管线入廊
2.2017年完成翔安南部新城地下综合管廊的通信管线入廊

3.2016年完成集美大道地下综合管廊通信管线入廊协议签署，2017年完成翔安南部新城地下综合管廊投入使用路段通信管线入廊协议签署，2017年完成翔安新机场片区横二路、大嶝中路通信管线入廊协议签署
	市政集团

	10
	市行政服务中心管理委员会
	利用多规合一平台，协调相关手续办理
	协调各审批部门争取在2015年年底前完成翔安新机场片区地下综合管廊开工所有手续办理（最迟不超过2016年3月）
	市政集团
路桥集团

	11
	翔安区政府
	1.翔安南部新城地下综合管廊征地拆迁
2. 翔安新机场片区地下综合管廊征地拆迁
	1.2015年12月完成翔安南部新城征地拆迁工作
2.2016年3月完成翔安新机场片区征地拆迁工作
	

	12
	翔安新城
指挥部
	翔安南部新城片区地下综合管廊工程的建设协调、管理
	按照实施计划时间节点要求，推进工程建设
	市政集团

	13
	机场建设
指挥部
	新机场片区地下综合管廊及其所在道路工程的建设协调、管理
	按照实施计划时间节点要求，推进工程建设
	市政集团
路桥集团

	14
	厦门市土地开发总公司
	1.配合代建单位办理集美大道地下综合管廊前期手续
2.配合代建单位办理翔安南部新城前期手续

3.地下综合管廊资产移交
	1.配合相关前期手续的办理
2.2017年完成集美大道地下综合管廊资产移交
	市政集团

	15
	市政集团
	市政管廊投资管理公司
	1.配合代建单位办理新机场片区地下综合管廊项目前期手续
2.编制新机场片区地下综合管廊PPP实施方案

3.地下综合管廊运营补贴的测算

4.做好入廊管线使用费和维护费的收取工作

5.地下综合管廊的维护和安全运营管理
	1.配合相关前期手续的办理
2.2015年7月配合财政局完成新机场片区地下综合管廊PPP实施方案并上报研究

3.2015年年底前完成运营补贴方案并上报研究

4.2017年运营管理集美大道地下综合管廊

5.2016年完成集美大道地下综合管廊入廊管线协议签署，2017年完成翔安南部新城地下综合管廊投入使用路段入廊管线协议签署，2017年完成翔安新机场片区横二路、大嶝中路、机场北路入廊管线协议签署
	

	16
	市政集团
	市政开发总公司
	集美大道、翔安南部新城部分、新机场片区部分地下综合管廊代建
	1.集美大道地下综合管廊： 2015年底完成土建工程；2016上半年完成高压架空线缆化及给水、弱电、电力等管线入廊； 2016年底前投入运营
2.翔安南部新城地下综合管廊：2017年完成土建工作和部分管线入廊，部分具备投入使用条件

3.翔安新机场片区地下综合管廊：严格按照各审批部门的审批节点时限倒排计划，及时上报相关审批材料；2015年年底前完成开工前大部分手续办理；2015年年底部分路段开工建设；2017年完成工程量的60%
	

	
	
	百城建设公司
	翔安南部新城部分地下综合管廊代建
	1.严格按照各审批部门的审批节点时限倒排计划，及时上报相关审批材料
2.翔安南部新城地下综合管廊：2017年完成土建工作和部分管线入廊，部分具备投入使用条件
	

	16
	市政集团
	水务集团、华润燃气集团
	1.给水管道入廊、燃气管道入廊
2.入廊协议签署
	1.配合地下管廊建设同步入廊
2.2016年完成集美大道地下综合管廊给水管线入廊协议签署，2017年完成翔安南部新城地下综合管廊投入使用路段给水管线入廊协议签署，2017年完成翔安新机场片区横二路、大嶝中路给水、燃气管线入廊协议签署
	

	17
	路桥建设集团
	翔安新机场片区八一大道地下综合管廊代建
	1.严格按照各审批部门的审批节点时限倒排计划，及时上报相关审批材料
2.严格按照各审批部门的审批节点时限倒排计划，及时上报相关审批材料；2015年年底前完成开工前大部分手续办理；2015年年底部分路段开工建设；2017年完成工程量的60%
	市政集团

	18
	象屿集团
	地下综合管廊道路的吹填造地
	2016年1月完成翔安新机场片区地下综合管廊用地吹填造地
	

	19
	国网福建电力公司厦门供电公司
	1.架空线和电力管线的缆化入廊
2.地下综合管廊高压电力仓运营

3.入廊协议签署
	1.2016年6月完成集美大道高压线缆化
2.2016年完成集美大道地下综合管廊入廊电力管线协议签署，2017年完成翔安南部新城地下综合管廊投入使用路段入廊电力管线协议签署，2017年完成翔安新机场片区横二路、大嶝中路入廊电力管线协议签署
	市政集团
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